

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Велижский район» Смоленской области
Г. А. Валкова
« .. » .. 2021 г.

Утверждаю
Заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова
« .. » .. 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2021 года
муниципального образования «Велижский район» Смоленской области**
муниципальное образование

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, – «Точка роста» <i>(МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж)</i>	
до 28 февраля	Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж
до 20 марта	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа №2» Города Велиж
до 28 марта	Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж
до 01 апреля	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста» Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж
до 5 июля	Проведены ремонтные работы в помещениях Центра «Точка роста» Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж
до 15 августа	Поставлено и установлено оборудование Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж
1 сентября	Открыт Центр «Точка роста» Отв. Кириллова Т. И., директор МБОУ «Средняя школа № 2» города Велиж

сентябрь - ноябрь	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА	РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Велижский район» Смоленской области с 01 января 2021 года	
до 31 января, далее – не реже 1 раза в квартал	Организована деятельность муниципальной межведомственной рабочей группы в части внедрения модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) Отв. Е. А. Шаловская Заместитель Главы муниципального образования "Велижский район"
до 26 февраля	Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части изменения показателей проекта Отв. Г. А. Валикова Глава муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
до 01 февраля	Произведены расчеты параметров ПФ ДОД Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
до 03 февраля	Утвержден нормативный правовой акт (далее – НПА) об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
до 26 февраля	Проведена информационная кампания о реализации ПФ ДОД в части выдачи сертификатов с номиналом и пролонгации договоров на 2021 год Отв. Гаврилова И. Д., директор МБУДО Велижский ДЦ
до 01 марта	Закреплены в местном бюджете средства на финансовое обеспечение ПФ ДОД Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
до 05 марта	Утвержден НПА об утверждении программы ПФ ДОД Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области

до 05 марта	Внесены изменения в муниципальные задания поставщиков образовательных услуг - участников ПФ ДОД Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
до 12 марта	Утвержден НПА о внесении изменений в муниципальные программы развития образования / муниципальные программы развития культуры Отв. Авсеенок К. А., начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области
до 15 декабря	Перераспределены остатки неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов дополнительного образования с номиналом Отв. Гаврилова И. Д., директор МБУДО Велижский ДЦ

Согласовано
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке
Е.П. Талкина
«__» _____ 2021 г.