

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в сфере образования в МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)»			
1.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
1.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Кириллова Т.И., директор	Подписаны протоколы сквозного тестирования	20.11.2026
2.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
2.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	сентябрь- ноябрь 2026
2.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	сентябрь- ноябрь 2026

2.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Специалисты ЦК, пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
------	---	---	--	--

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в сфере образования в МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР	Издание нормативных правовых актов	25.08.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций	15.09.2026

			и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в ГИС «Образование» (модуль «Запись в школу») по итогам первой волны	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР	Комплектование завершено	01.07.2026
2.2.	В ГИС «Образование» (модуль «Запись в школу») обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР	Перевод обеспечен	10.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Кириллова Т.И., директор, Банькова Н.В., учитель математики	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026

2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Кириллова Т.И., директор,	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Министерство образования и науки Смоленской	28.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Нахаева М.И., зам. директора по УР	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Кириллова Т.И., директор, Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026

3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Нахаева М.И., зам. директора по УР, Банькова Н.В., учитель математики	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно